

Terminplan der Projekte

Stand: 09.11.2021		2020												2021												2022																																																																	
PROJEKTPHASE	KW	April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			Dezember			Januar			Februar			März			April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			Dezember																													
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Projekt-Nr.: 1-054-13 Neubau TWA Heigenbrücken																																																																																											
Los 1: Hoch- und Tiefbauarbeiten																																																																																											
Entwurfsplanung																																																																																											
Genehmigungsplanung																																																																																											
Ausführungsplanung																																																																																											
Vergabeverfahren																																																																																											
Bauausführung																																																																																											
Los 2: Beschichtungsarbeiten TWB																																																																																											
Vergabeverfahren																																																																																											
Bauausführung																																																																																											
Los 3: Verfahrens u. EMSR-Technik																																																																																											
Ausführungsplanung																																																																																											
Vergabeverfahren																																																																																											
Werkplanung / Bauausführung																																																																																											
Projekt-Nr.: 1-054-14 Ermessung der Zubringerleitung																																																																																											
Vorplanung / Trassensuche																																																																																											
Entwurfsplanung / Ausführungsplanung																																																																																											
Antragsverfahren																																																																																											
Vergabeverfahren																																																																																											
Bauausführung																																																																																											